

**РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА  
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**  
Београд, Јована Мариновића 2  
08/3: 404-2-7/18-30  
05.09.2018.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр.81/11, 57/12 и 89/12, 01/13, 32/13 и 23/15), в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

**ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ УПС УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО**

**ЈН број 404-22-103/18-9**

- 1. Назив наручиоца:** Републички фонд за здравствено осигурање  
**Адреса наручиоца:** Јована Мариновића 2, Београд  
**Интернет страница наручиоца:** [www.javnenabavke.rfzo.rs](http://www.javnenabavke.rfzo.rs)
- 2. Врста наручиоца:** Организација за обавезно социјално осигурање
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**  
Набавка УПС уређаја за потребе РФЗО.  
**Ознака из Општег речника набавке:** 31100000 - Електрични мотори, генератори и трансформатори;
- 4. Првобитна вредност уговора:** 3.198.750,00 динара без ПДВ-а.
- 5. Измењена вредност уговора:** 3.198.750,00 динара без ПДВ-а.
- 6. Објективни разлози за измену уговора:**

Дана 16.07.2018. године, закључен је Уговор бр. 52-1/18 о набавци УПС уређаја за потребе РФЗО са Добављачем ВТR Со .d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Гандијева, бр. 19.

Одредбама члана 3. став 1. уговора, дефинисана је обавеза Добављача да предметна добра испоручи, монтира и пусти у рад Наручиоцу/органizacionој јединици Наручиоца, у свему према уговореним условима и на уговорени начин у целости у року од 45 дана од дана закључења уговора.

У члану 3. став 2. дефинисано је да се наведени рок може продужити само Анексом уговора у случају да наступе околности више силе, према важећим прописима, односно наступањем околности које се у тренутку закључења уговора нису могле предвидети, уколико уговорна страна која захтева измену уговора докаже основаност тог захтева.


Конкурсном документацијом 08/3 бр. 404-2-7/18-6 од 12.06.2018. године (стр. 14/32 у делу 6 - Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком 28 - Основ за измену уговора) дефинисано је да се уговор може изменити само из објективних разлога (околности више силе) у складу са позитивно-правним прописима.


Добављач ВТR Со. д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Гандијева, бр. 19, Дописом бр. 702/2018 од 29.08.2018. године, обавестио је Наручиоца да неће бити у могућности да у уговореном року, односно до дана 30.08.2018. године, испоручи опрему која је предмет јавне набавке УПС уређаја за потребе РФЗО, услед наступања више силе и временских непогода које су задесиле Кину, у којој се налази седиште произвођача опреме Huawei.

Имајући у виду наведено, уговорне стране, Републички фонд за здравствено осигурање и „ВТR Со.“ д.о.о., су закључили Анекс уговора бр. 52-1/18 тако да ће рок испоруке, монтаже и пуштања у рад бити продужен за 30 (тридесет) дана.

У складу са наведеним измењен је члан 3. став 1. Уговора, тако да сада гласи:

- „Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи, монтира и пусти у рад Наручиоцу/организационој јединици Наручиоца, у свему према уговореним условима и на уговорен начин у целости у року од 75 дана од дана закључења овог уговора.“

В.Д. ДИРЕКТОРА  
  
Проф. др. Сања Радојевић Шкодрић



ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА  
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  
Љиљана Марковић

60018.56/145