

**РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**
Београд, Јована Мариновића 2
08/3 број 404-1-22/19-18
02.10.2019.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр.81/11, 57/12 и 89/12, 01/13, 32/13 и 23/15), в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О КУПОВИНИ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА РФЗО**

ЈН број 404-1-105/19-18

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање

Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд

Интернет страница наручиоца: www.javnepabavke.rfzo.rs

2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке: Набавка софтверског решења за унапређење пословних процеса РФЗО.

Назив и ознака из општег речника набавке: Оперативни системи - 48620000;
Рачунарска опрема и материјал - 30200000.

4. Првобитна вредност уговора: 24.985.000,00 динара без ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора: 24.985.000,00 динара без ПДВ-а.

6. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 25.07.2019. године закључен је Уговор бр. 56-1/19 о куповини софтверског решења за унапређење пословних процеса РФЗО, заведен под бројем 404-1-22/19-12, са понуђачем „Asseso SEE“ д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Милутина Миланковића бр.19 г.

Чланом 10. став 2. Уговора бр. 56-1/19 предвиђено је да се Продавац обавезује да изврши развој и примопредају софтверског система у року од 60 дана од дана закључења уговора.

Дана 23.09.2019. године, Сектор за развој и информационе технологије доставио је Захтев, 06 број 404-1005/19, за продужење рока за развој и примопредају софтверског система из разлога који су на страни Наручиоца, будући да Наручилац није у предвиђеном року обезбедио рачунарску опрему за примарни дата центар и није успоставио сервисе потребне за интеграцију са софтверским системом који је предмет Уговора бр. 56-1/19. У Захтеву је наведено да је потребно продужити рок за развој и примопредају софтверског система до 11.10.2019. године.

Чланом 10. став 1. Уговора бр. 56-1/19 предвиђено да се Наручилац обавезује да предузме све припремне радње како би Продавцу омогућио да изврши развој софтверског система у уговореном року и на уговорени начин.

Чланом 11. став 4. Уговора бр. 56-1/19 предвиђено је да се рок за развој и примопредају софтверског решења може се продужити и у случају да Продавац није у року извршио развој и примопредају софтверског решења из разлога који су на страни Наручиоца и који су онемогућили да се развој и примопредаја заврше у уговореном року.

Имајући у виду наведено, у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, извршена је измена Уговора бр. 56-1/19 о куповини софтверског решења за унапређење пословних процеса РФЗО, којим се продужава рок за развој и примопредају софтверског система за 18 дана, те сада износи 78 дана од дана дана закључења уговора.



В.Д. ДИРЕКТОРА

Prof. dr. Sanja Radosevic Skodric
Проф. др Сања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Marija Atanasijevic
Марија Атанасијевић

59019.95/6